

项目周报

会议时间：2026年4月30日 参会人员：***

一、项目主要进展

1. 泛华数字设计平台 / 撮合中心

- **需求与权限**：梳理撮合中心需求；优化管理员登录权限不足时的页面跳转逻辑。
- **数据与审计**：增加用户行为日志审计（包括积分消耗、登录登出、VIP操作等）；修复并优化“平均页面停留时长”及“付费转化率”等数据指标的统计逻辑。
- **后端支持**：完成 GPU 外部服务 IP 替换；修复热门 Top5 排序异常；解决内容管理中特定建筑图片无法显示、任务详情页面跳转等问题。

2. AIGC 平台

- **前端交互**：生图模块新增拖拽图片识别、图库二级分类、统一下载方式、参考图预览等功能；调整智能体页面输入提示词的方式；修复加载失败及图片 ID 显示 Bug。
- **算法与模型**：解决文件处理器 20MB 大小限制问题；完成文生图占用空间压缩优化；重新规划并处理复杂 workflow 配置问题。
- **产品与测试**：验证并复现生图失败任务；内置提示词风格（如安藤忠雄等）测试通过。目前优化类问题已解决 50%，高优 Bug 仅剩“改图扩图”一项待解决。

3. 协作平台 (DocSpace)

- **方案调研**：对比调研 collaborate online 与 universe 等第三方文档协作方案，目前正在搭建测试环境验证可行性与潜在问题。

二、专项复盘总结

知识领域	发现的问题	解决方案
质量管理	数据统计指标中“平均页面停留时长”受异常大数据影响，且直接关闭页面的行为未能准确统计。	已优化直接关闭页面的埋点统计逻辑，并调整了相关转化率指标的计算方式。
沟通管理	生图失败的任务记录查看不便，影响产品经理复现和排查问题。	志龙 ：已优化后台失败任务的查看方式，可通过后台更便捷地获取错误图进行测试。